



ACTA DE SOCIALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA

FECHA:	10/01/2026	LUGAR:	AUDITORIO ASEDAR
HORA DE INICIO	9:30 am	HORA DE FINALIZACIÓN	12:00 pm
NOMBRE DE LA REUNION	ACTA DE SOCIALIZACIÓN		
CONTRATO	CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANIMOS DEL HOSPITAL E.S.E MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA		

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia.
2. Desarrollo de la sesión.
 - 2.1. Presentación del proyecto.
 - 2.2. Intervenciones de la comunidad.
 - 2.3. Intervención del contratista.
 - 2.4. Intervención de la interventoría.
 - 2.5. Conformación Veeduría Ciudadana
 - 2.6. Conclusiones y recomendaciones.
3. Compromisos.
4. Cierre de la sesión.

ASISTENCIA

En Saravena Arauca, a los diez (10) días del mes de enero del año 2026, a las 9:30 am, se instala formalmente a la reunión de la socialización del proyecto de obra en el AUDITORIO DE ASEDAR ubicado en la calle 28 con carrera 18 esquina. El objetivo de la reunión es presentar a la comunidad en general el alcance técnico, social y operativo del contrato de obra CMC-002-30-12-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANIMOS DEL HOSPITAL E.S.E MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Preside la reunión el ingeniero JORGE ELIECER MORA ALVARADO, Asesor de planeación

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
Email: cosorciohospitalsara@gmail.com
Cel. 313 262 0216



Asistentes

- **Por la entidad contratante**

Nombre: JORGE ELIECER MORA ALVARADO	Firma:
Cedula: 1.098.762.470	
Cargo: SUPERVISOR DE PLANEACIÓN	

- **Por el contratista de obra.**

Nombre: CRISTIAN MIGUEL ROMERO DUARTE	Firma:
Cedula: 1.094.269.757	
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	

- **Por la interventoría.**

Nombre: MONICA A. GOYENECHÉ CARDENAS	Firma:
Cedula: 1.098.722.653	
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

- **Por la comunidad.**

Nombre: ABIMELEC GOMEZ BECERRA	Firma:
Cedula: 91.488.815	
Cargo: LIDER ANTOC	

Nombre: WILLIAN ERNESTO DÍAZ GOMEZ	Firma:
Cedula: 17.529.729	
Cargo: PDTE JAC LIBERTADORES	

Nombre: YOHONY OMAR DÍAS GOMEZ	Firma:
Cedula: 17.529.312	
Cargo: SECRETARIA TECNICA DE VEEDURÍAS	

Nombre: CESAR ENRIQUE PIETO CHAMUCERO	Firma:
Cedula: 19.334.405	
Cargo: LIDER ASOSALUPA	

Nombre: AELXI: RAUL SIERRA JAUREGUI	Firma:
Cedula: 1.115.727.026	
Cargo: LIDER ASOJUNTAS SARAVERENA	

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
Email: cosorciohospitalsara@gmail.com
Cel. 313 262 0216



DESARROLLO

La reunión de socialización inicia con una oración dirigida por el sacerdote, quien eleva una plegaria por el buen desarrollo del proyecto, por el bienestar de la comunidad sarareña y por el éxito de las obras que se ejecutarán en el Hospital del Sarare E.S.E.

Posteriormente, toma la palabra el Subgerente Financiero del Hospital del Sarare E.S.E., señor **Juan Alexis Archila**, quien brinda un cordial saludo a los asistentes y agradece la presencia de los invitados especiales. De manera especial, expresa su agradecimiento al señor Gobernador del departamento de Arauca por el apoyo brindado a la institución. En su intervención, resalta los servicios que presta el Hospital del Sarare, destacando que durante más de cincuenta (50) años ha trabajado de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, consolidándose como una de las instituciones de salud más importantes y mejor posicionadas de la región. Asimismo, hace referencia a la situación de los vendedores informales ubicados en los alrededores del hospital, indicando que se viene trabajando de manera articulada con la Administración Municipal y que dicho proceso avanza favorablemente, encontrándose próximos a definir nuevos puntos de ubicación para estos trabajadores.

Seguidamente, interviene el señor **Ariel Pedraza**, delegado del señor Gobernador del departamento de Arauca, quien manifiesta que para la Gobernación es un orgullo invertir recursos en el Hospital del Sarare, al considerarlo una de las entidades más representativas del departamento. Señala que esta obra constituye un proyecto que simboliza dignidad y respeto por los araucanos, quienes son los beneficiarios directos. Indica además que se trata de una obra de embellecimiento institucional que fortalece la imagen del Hospital del Sarare. Finalmente, agradece a las Juntas de Acción Comunal y a las organizaciones sociales, reconociendo que gracias a sus luchas y gestiones la institución se ha consolidado como una de las mejores del departamento.

A continuación, toma la palabra la Gerente de la UAESA, doctora **Ana Zuleima Mendoza**, quien saluda a la mesa directiva y a los asistentes. En su intervención se refiere de manera general a los proyectos de inversión que se vienen ejecutando en las E.S.E del departamento, resaltando el impacto positivo que estos tienen en la prestación de los servicios de salud. Felicita a los trabajadores del Hospital del Sarare por su compromiso y agradece al Ministerio de Salud por haber puesto su atención en el departamento de Arauca, permitiendo inversiones significativas en el sector salud.

Posteriormente, interviene el doctor **Juan Ignacio Cifuentes**, Alcalde del Municipio, quien agradece a las Juntas de Acción Comunal y a las organizaciones sociales por su constante lucha en beneficio del municipio. Saluda a la mesa directiva y a los asistentes, y menciona otros proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y gestión dentro del municipio. De igual forma, expresa su agradecimiento a la doctora Ariela y al pueblo de Saravena, resaltando que el crecimiento del municipio es producto del trabajo conjunto entre comunidad e instituciones.

Seguidamente, toma la palabra el Diputado **Fernando Ramírez**, quien saluda a la mesa principal y agradece a los funcionarios del Hospital del Sarare E.S.E. y al señor Gobernador del departamento. En su intervención manifiesta su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la región

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre

Email: cosorciohospitalsara@gmail.com

Cel. 313 262 0216



del Sarare y de seguir gestionando y apoyando proyectos de inversión similares que beneficien a la comunidad.

Acto seguido, interviene la señora **Mercedes Isbelia León**, Secretaria de Desarrollo Social del Departamento, quien felicita a los sarareños presentes y a los funcionarios del Hospital del Sarare. De igual manera, extiende un saludo especial a la mesa principal y destaca la importancia de este tipo de proyectos para el desarrollo social del departamento.

Posteriormente, toma la palabra el señor **Alexis Raúl Sierra**, representante de Asojuntas del municipio, quien realiza un saludo general a los asistentes. En su intervención resalta la importancia de las organizaciones sociales y comunitarias, señalando que han sido pioneras y fundamentales para el fortalecimiento de las instituciones gracias a sus luchas y procesos organizativos. Felicita a los trabajadores del sector salud, indicando que su organización y compromiso han sido determinantes para el crecimiento y consolidación del Hospital del Sarare, convirtiéndolo en un referente a nivel departamental.

Finalmente, interviene el ingeniero **Jorge Eliécer Mora**, quien presenta al Representante Legal del consorcio contratista, señor Cristian Romero. El representante del contratista manifiesta que el proyecto será ejecutado priorizando mano de obra del municipio y que se trabajará de manera articulada y mancomunada con todos los entes e instituciones que intervienen en el desarrollo del proyecto, garantizando el cumplimiento de los objetivos y el beneficio para la comunidad.

El ingeniero **Jorge Eliécer Mora Alvarado**, en calidad de profesional asesor del Hospital del Sarare E.S.E., inicia su intervención realizando una exposición detallada de los aspectos técnicos del proyecto de obra, explicando de manera clara el alcance del objeto contractual, el cual corresponde a la intervención del cerramiento perimetral y el urbanismo del Hospital del Sarare, de conformidad con el Contrato CMC-002 de 2025.

El proyecto se encuentra estructurado en cuatro (4) capítulos, los cuales agrupan de manera ordenada las actividades necesarias para la correcta ejecución de las obras civiles contempladas en el contrato.

Capítulo 1 – Cerramiento frontal

La obra principal del contrato se concentra en el cerramiento y el urbanismo del área frontal del hospital, específicamente sobre la calle 30 y la carrera 19A. En el Capítulo 1 se detallan las actividades correspondientes al cerramiento frontal, el cual inicia con la construcción de una viga en concreto ciclópeo dispuesta de manera lineal, cuya función es estabilizar el terreno y servir de base para la posterior ejecución de la viga de cimentación.

Sobre esta viga de cimentación se anclarán pedestales cada dos (2) metros, los cuales permitirán conformar los módulos del cerramiento. El cerramiento contará con un muro bajo en mampostería, el cual llevará un dintel superior con el fin de proteger el acabado de pintura. Adicionalmente, se contempla un segundo dintel en la parte superior del cerramiento, entre los cuales se instalarán láminas galvanizadas dispuestas verticalmente, cumpliendo la función de cerramiento tipo malla.

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
Email: cosorciohospitalsara@gmail.com
Cel. 313 262 0216



Capítulo 2 – Urbanismo frontal

De manera complementaria al cerramiento frontal, el Capítulo 2 contempla las actividades de urbanismo, las cuales se ejecutarán de forma lineal sobre el frente del hospital en la calle 30 y la carrera 19A. Estas obras incluyen la instalación de una tubería PVC Novafort de 48 pulgadas destinada al manejo de las aguas lluvias.

Posteriormente, se realizará el relleno y conformación de niveles hasta la cota de la vía, para dar paso a la ejecución de las zonas duras, que comprenden la instalación de losetas, adoquines, bancas en concreto, zonas verdes, bordillos de confinamiento, así como el pavimento de las bahías de parqueo y de los accesos vehiculares y peatonales.

Capítulo 3 – Fachadas de acceso

El Capítulo 3 complementa las obras del cerramiento frontal y corresponde a la intervención de las fachadas de acceso al Hospital del Sarare. Estas fachadas incluyen la ejecución de su sistema de cimentación, compuesto por zapatas, pedestales y vigas de cimentación, continuando con la construcción de columnas y vigas aéreas, las cuales conforman la estructura principal de las fachadas.

Este capítulo también contempla las actividades de carpintería metálica, las cuales aportan el acabado arquitectónico esperado conforme a los diseños del proyecto. Así mismo, se incluyen todas las obras eléctricas diseñadas para estas áreas, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

Capítulo 4 – Cerramiento posterior

Finalmente, el Capítulo 4 corresponde al cerramiento posterior del Hospital del Sarare, el cual se desarrolla en la parte trasera del predio. Este cerramiento es de tipo convencional y contempla la construcción de una viga de cimentación dispuesta de manera lineal en todo el perímetro, sobre la cual se anclarán pedestales cada 2.50 metros.

Estos pedestales soportarán la tubería galvanizada, a la cual se fijará una malla eslabonada conformada en módulos de 2.00 x 2.50 metros. El cerramiento posterior incluye igualmente un muro bajo a la vista, el cual contará con un dintel en su parte superior, garantizando estabilidad, seguridad y uniformidad estética.

Finalmente interviene el Ing **Cristian Romero**, Representante legal del Consorcio Obra Hospital del Sarare, el cual da las gracias a la mesa principal y a todos los asistentes. Aclara que es un profesional nacido en el municipio y que todos los profesionales que desarrollaran el proyecto son sarareños. Da las gracias y asegura que técnicamente se va a ejecutar el proyecto.

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre

Email: cosorciohospitalara@gmail.com

Cel. 313 262 0216



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO **CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025** **LISTADO DE ASISTENCIA**

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Actividad desarrollada o temática:		Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador	
Responsable del proceso	Hospital del Sarare E.S.E	Celular:	Fecha:	10/01/26	Duración
Lugar	Auditorio de Asadar - Saravena				
Asistentes					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/ AGREMIACIÓN / ASOCIACIÓN / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	FIRMA	
William Salazar Cardena	15216421	31235225156	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Eliana Gavies Garcia	11574006	383520381	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Maira Vinas Salas	5205399	3216851993	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Zaide Ramirez Larano	40514233	3167123098	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Atilia Aguilar Gonzalez	65277216	3132483620	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Zarrinso Manuel Aguilar G.	111948186	3204616390	Municipio	<i>[Firma]</i>	
JACQUES TACENSON	91216084	310868246	CONSEJO MUNICIPAL	<i>[Firma]</i>	
Elisabeth Avellaneda Mora	68248320	220084981	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Nicely Patricia Mora Mora	11572005	3135574224	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Kelly Mireya FIGUEROA GARCIA	11574006	320882662	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Maria Dolly Wilches Aguirre	40514233	5205715820	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Narcis Sirenia Castillo	100716208	310219646	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Diana Cardenas Jerez	109044534	3220943350	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Yohana Contreras Medina	1151206976	3246609611	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Aladis Diana Palacios	11649800	3135781180	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Yulondy Nivia Torres Lopez	9612548	3114192935	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
Yamirac Penaranda Valdez	40514233	3125950154	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	
ANA DOALBA SUAREZ R	1094788963	3233035553	Hospital del Sarare	<i>[Firma]</i>	

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
 Email: cosorciohospitalarasara@gmail.com
 Cel. 313 262 0216



HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado



CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DEL SARARE



CORPORACIÓN DE ASESORIA Y MAESTROS
R.F. 96231366-3

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	LISTADO DE ASISITENCIA
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		

Actividad desarrollada o temática:	Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador	
Responsable del proceso	Hospital del Sarare E.S.E		Celular:	Fecha:
Lugar	Auditorio de Asestar - Saravena			10/01/26
Asistentes				
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDELA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/ AGREMIACIÓN / ASOCIACIÓN / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	FIRMA
Sebastian Lopez Moreno	1032505950	3028276682		<i>Sebastian Lopez Moreno</i>
Ledy Ariza Peña	1115721526	3122446988		<i>Ledy Ariza Peña</i>
Nelson Jaime Castro España	60332592	3124105044		<i>Nelson Castro España</i>
Zuraida Dávalos González	19590941	3202197221		<i>Zuraida Dávalos González</i>
NELIS CARTELLO CONTRERAS	1115751068	3121849447		<i>Nelis Cartello Contreras</i>
Larrea Gabriela Pineda Dávila	7776721484	3006762222		<i>Larrea Gabriela Pineda Dávila</i>
Daly Patricia Salazar	1091881905	3212335572		<i>Daly Patricia Salazar</i>
Andrés Moreno	1116775612	3114413020		<i>Andrés Moreno</i>
JOSE MIGUEL AVALOS	28265620	3163720698	R/L. CAM SAS - Intendencia	<i>Jose Miguel Avalos</i>
Jenny Oster	655477144	3193782522	Director (pedryto) Cam-SE	<i>Jenny Oster</i>
Eden Ibarra Benolina	91988815	3125768814		<i>Eden Ibarra Benolina</i>
Abirzobec Pérez Benavente	63555110	3144570511	Asn hoc Dep. Arauca	<i>Abirzobec Pérez Benavente</i>
Yenny C. Suarez	1007416811	311027138	Corporación Hospital Sarare	<i>Yenny C. Suarez</i>
Paola Alejandra	119354200	3216851206	Hospital	<i>Paola Alejandra</i>
Yolanda Castro	1091867889	3216851206	Hospital	<i>Yolanda Castro</i>
Alba Santos	1115751068	3219905050	Hospital	<i>Alba Santos</i>
Saba Gonzalez				<i>Saba Gonzalez</i>

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
Email: cosordohospitalsara@gmail.com
Cel. 313 262 0216



HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado



CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DEL SARARE



CAM
COMPAÑÍA DE ASESORIA Y MAESTROS
RIT 693 313 666-1

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	LISTADO DE ASISTENCIA
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		

Actividad desarrollada o temática:	Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador	
Responsable del proceso	Hospital del Sarare E.S.E	Celular:		
Lugar	Auditorio de Asedar - Saravena	Fecha:	Duración	
Asistentes				
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/AGREMACION / ASOCIACION / JUNTA DE ACCION COMUNAL	FIRMA
Guillermo Espinoza	27 737 072	3115551507	Hospital del Sarare	[Firma]
Maren Daniela Leon Perez	60640960	311644801	Hospital del Sarare	[Firma]
Belleza Castro M	68240915	3205627450	Hospital del Sarare	[Firma]
ALEXA MONTELEONE	173208738	313735333	Hospital del Sarare	[Firma]
Adriana Maraca Jimenez Bonifaz	100714108	320223436	Hospital del Sarare	[Firma]
Alba Rosa Acevedo Ruiz	1115739452	329933387	Hospital del Sarare	[Firma]
Jessica Gimbrera	1115742374	322743372	Hospital del Sarare	[Firma]
Diana Brindley Riano	1119185915	320623670	Hospital del Sarare	[Firma]
Viceth Viviana Abigayn P	1115741572	3109998032	Hospital del Sarare	[Firma]
Heidy Nyire Bejarano Perez	1115741613	3103413784	Hospital del Sarare	[Firma]
Johana Ceballos	1115722004	3118222492	Hospital del Sarare	[Firma]
Jenny Paola Castro Diaz	1049395228	3167376161	Hospital del Sarare	[Firma]
HELENY VIANEY ROJAS CAJENA	1115727289	3207962271	Hospital del Sarare	[Firma]
SAROUNA TORRES DE ARZ	1115722710	310373049	HOSPITAL DEL SARARE	[Firma]
DEMETER DAZA C.	1097339103	3146737991	Hospital del Sarare	[Firma]
MARILEA DANIELA COZ SANCHEZ	1098790670	3216872201	HOSPITAL DEL SARARE	[Firma]
Maria delis Sanchez Ruiz	68290224	3134483241	Hospital del Sarare	[Firma]
KEVINCH WILLY BLANCO	1094268845	3219215286	Hospital del Sarare	[Firma]

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
Email: cosorciohospitallara@gmail.com
Cel. 313 262 0216



CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DEL SARARE



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO **CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025** **LISTADO DE ASISTENCIA**

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Actividad desarrollada o temática:		Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador		FIRMA
Responsable del proceso	Lugar	Hospital del Sarare E.S.E	Auditorio de Aseadar - Saravena	Celular:	Fecha:	
Asistentes						
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/AGREMIAÇÃO /ASOCIACION/ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL			
Argele Ma Sanchez	63.548751	3117357362	Hospital del Sarare	[Firma]		
Luz Marina Hernandez Camacho	68.245770	3072820265	Hospital del Sarare	Luz Marina H		
Heidy Yohana Guerrero V	175.722610	3212832238	Hospital del Sarare	HEIDY GUERRERO		
Yuky Bongay Borrero	1.116500235	3102408110	Hospital del Sarare	Yuky		
Leinardo Viera Tejido	1.1157356314	3136732577	Hospital del Sarare	Leinardo Viera Tejido		
Geithi Murayari P	40.151123	3158769689	Hospital del Sarare	Geithi Murayari P		
Nis Naida Tumbao	709939721	3208870583	Hospital del Sarare	Nis Naida Tumbao		
Darwin Ascanio	1095442824	3134025371	Hospital del Sarare	Darwin		
Sury Conneres Perra	115737613	3022056344	Hospital del Sarare	Sury Conneres		
Luz Mary Ortiz Perez	39658773	3024686699	Hospital del Sarare	Luz Mary Ortiz Perez		
Nidia Apolika Mosquera	63516926	31048202725	Hospital del Sarare	Nidia Apolika Mosquera		
Alcambel Franco Pantoja	1104184801	3222612635	Hospital del Sarare	Alcambel Franco Pantoja		
Sandra Yago Duran	115737613	3507691841	Hospital del Sarare	Sandra Yago Duran		
Yisbeth Toluca Carrasco V	115722374	3218350621	Hospital del Sarare	Yisbeth Toluca Carrasco V		
Yvanna Tulema Barrant C	1008401640	3202673633	Hospital del Sarare	Yvanna Tulema Barrant C		
Hannel Riquitez Garcia	5477967	3203532655	Hospital del Sarare	Hannel Riquitez Garcia		
Yuliana Lopez Moreno	1.116.440477	3145857926	Hospital del Sarare	Yuliana Lopez Moreno		

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
 Email: cosorciohospitalasara@gmail.com
 Cel. 313 262 0216



CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DEL SARARE



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	LISTADO DE ASISTENCIA
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		

Actividad desarrollada o temática:	Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador
Responsable del proceso	Hospital del Sarare E.S.E	Celular:	
Lugar	Auditorio de Asedat - Saravena	Fecha:	10/01/26
Asistentes			
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/AGREMIACIÓN/ASOCIACIÓN / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Yenni Fe. Leizaola C. 4	116252713	3202370803	Hospital del Sarare
Yessenia Jimenez Cadena	115735633	3026084996	Hospital del Sarare
Yovany Nolasco Torres Gonzales	115276090	3194907723	Hospital del Sarare
YOURA CARILLO PRECO	1004201964	3142390667	Hospital del Sarare
YESSIO N. Solano Solis	019118338	8107435089	Hospital del Sarare
Yladimir F. Vera R.	1007191454	2207899020	Hospital del Sarare
Ylancina Ybeth Carr	104968277	8123324874	Hospital del Sarare
Yulibel Arley Baste Vera	115742740	2284962294	Hospital del Sarare
Ylson Bairo Ruiz Pimiento	103335604	215976437	Hospital del Sarare
Yrival Castro Quintana	96.169.410	3508103953	ENELAR E.S.P
Yvella Andrea Sanchez Vega	1098604907	3155355818	Hospital del Sarare
Yolanda Medina Comaroff	100191266	2124722231	HOSPITAL DEL SARARE
Yolanka Villaminar	27082520	3229243637	HOSPITAL DEL SARARE
Yvarelly Posada Arias	40505514	3145885327	Hospital del Sarare
Yvonne Diana Hernandez	116498006	3008548990	Hospital del Sarare
Elizabeth Castro Pedraza	27602987	3112705489	Hospital del Sarare ESTE
Yvonne Arley Cocco ymeliz	11570393	3012415197	HOSPITAL DEL SARARE
Yvonne Henares Guerrero	1007210568	3012674945	Hospital del Sarare

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
 Email: consorciohospitalsara@gmail.com
 Cel. 313 262 0216



CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DEL SARARE



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO **CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025** **LISTADO DE ASISTENCIA**

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Actividad desarrollada o temática:	Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador		FIRMA
Responsable del proceso	Hospital del Sarare E.S.E	Celular:			
Lugar	Auditorio de Asadar - Saravena	Fecha:	10/01/26	Duración	
Asistentes					
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/AGREMIACIÓN /ASOCIACIÓN / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	FIRMA	
Milton Gubugui Ramirez R	88197335	312263478	Barrio Gale	<i>[Signature]</i>	
Zamora Rudey M Santos	31158592095	31158592095	Asociación ANTHOC	<i>[Signature]</i>	
Gerardo Cruzato Henao	1116735107	3246339130	Asociación ANTHOC	<i>[Signature]</i>	
Jenydi Amey Rea	1098624981	3118322575	Jenydi Amey Rea	<i>[Signature]</i>	
JOSCEL RUIZ	1779851218	31350662278	ASOCIACION MUSA	<i>[Signature]</i>	
Blanca Daza Hurtuz	68304249	3107298341	ASOCIACION MUSA	<i>[Signature]</i>	
Nubia Daza K.	A0516691	3117252907	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
GREGORIA MENDOZA J	2788995208	3228991300	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
Martha Galimán Sánchez.	68248588	3209774367	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
BERNARDITA AGUIRRE MORA	13924905	3232023532	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
Julius Pizarro G	9119589	30280213	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
Eydr J. Camero	86287218	3128682553	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
Blanca Daza K.	1055840459	322416314	ASOCIACION ANTHOC MUSA	<i>[Signature]</i>	
Laura Silvestre Sanchez	68248806	3203483648	Hospital del Sarare	<i>[Signature]</i>	
Nolanda Dios C.	1116498461	3115975451	Hospital de Sarave	<i>[Signature]</i>	
Amber Hernandez Quinonez	109263390	3124663102	Hospital del Sarare	<i>[Signature]</i>	
William Jesus Chavez Lizano	112735310	3215170894	Hospital del Sarare	<i>[Signature]</i>	
Nindy Yaguiva Rubio Mogallón				<i>[Signature]</i>	

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
 Email: cosordohospitalara@gmail.com
 Cel. 313 262 0216



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No. CMC-002 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	LISTADO DE ASISTENCIA
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO SERAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		

Actividad desarrollada o temática:	Socialización del proyecto.		Nombre del facilitador
Responsable del proceso	Hospital del Sarare E.S.E	Celular:	
Lugar	Auditorio de Aseadar - Saravena	Fecha:	10/01/26 Duración
Asistentes			
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	NOMBRE ENTIDAD/ AGREMIAÇÃO / ASOCIACION / JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
MARIA LUCIA BURGOS PINZON	33862485	3133279999	
Diana Ramirez Contreras	96123521	3246338145	
Jasmin Leal Vargas	1115722471	3102164615	Jasmin Leal
Yelcy BO			
Kevin Johann Acevedo C	1009461883	3209443170	Kenia C
Kleiber José Medina Parro	77590857	3182631388	Kleiber M.
Viviana Herib Leal	1115748074	31711398	Viviana Herib
HERMINDA ANNEPE U	63493838	312447793	
ISABEL DIAT Gonzalez	60267966	3805836659	DORA I.D.
Yohay Alexander Alcaracin B	1005018301	3102796325	Yohay A
Magdely Suarez Zúñiga	3778072	3142615594	Magdely
Julia Huelva Honsay	68246856	3144672268	Julia H
Cely Juana Gorda Ojeda	10867783	3108444160	Cely G
Yann Rodriguez Contreras	68248244	310167753	Yann R
Maribel Jimenez Barajas	07413140	3184484121	Maribel J
Yhon Freddy Carreras	111573928	3227826688	Yhon F
Milda Rojas Muñoz	63362474	323226678	Milda R
Sebastian Emilio Salamanca.C	101048003	3109859515	Sebastian E

Carrera 16a No. 25-62 Barrio Seis de Octubre
 Email: cosorciohospitalisara@gmail.com
 Cel. 313 262 0216



PERSONERIA MUNICIPAL DE SARAVENA

Nit:901028943-0



Fecha: 30.01.2026

Resolución N°007

Página 1 de 2

Por medio de la cual se inscribe y se reconoce una veeduría ciudadana.

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE SARAVENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

CONSIDERANDO

Que es deber de la Personería Municipal, reconocer e inscribir las veedurías ciudadanas.

Que la Ley 850 de 2.003 establece las condiciones para constituir una Veeduría Ciudadana.

Que tres ciudadanos del Municipio de Saravena Departamento de Arauca han presentado la documentación, solicitando la inscripción y reconocimiento de la veeduría ciudadana para ejercer control y vigilancia sobre el contrato de obra No.CMC-002 de 2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE ESE, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

Que la veeduría ciudadana solicitada por los habitantes del municipio de Saravena, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes sobre participación social y ciudadana, se presenta con el objeto de realizar el seguimiento y control sobre el contrato de obra No.CMC-002 de 2026, que se ejecuta en el municipio de Saravena.

Que revisados los documentos por este despacho se considera que cumple los requisitos exigidos por la Ley 850 de 2.003.

Que por lo anteriormente expuesto el suscrito Personero Municipal de Saravena, Departamento de Arauca.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Inscribir y reconocer la veeduría ciudadana cuyos miembros son habitantes del municipio de Saravena – Departamento de Arauca.

CARRERA 7 CON CALLE 25 ESQUINA- BARRIO VILLA FANNY
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Correo electrónico personeria@personeria-saravena.com
Celular: 3107811813
www.personeria-saravena.gov.co



PERSONERIA MUNICIPAL DE SARAVENA

Nit:901028943-0



Fecha: 30.01.2026

Resolución N°007

Página 2 de 2

ARTICULO SEGUNDO: La veeduría ciudadana está conformada y representada por los señores **WILLIAM ERNESTO DIAZ GÓMEZ** identificado con cédula No.17.529.729, expedida en Cucutilla N/S, celular 3143827219, con domicilio en la Carrera 19ª #30-26, Barrio Libertadores, **CESAR ENRIQUE PRIETO CHAMUCERO**, identificado con cédula No. 1.090.482.879 expedida en Cajica Cundinamarca, celular 3156033962, con domicilio en la Carrera 21#20-86 Barrio Jose Vicente segunda etapa, **YOHONY OMAR DIAZ GOMEZ**, identificado con cédula No. 17.529.312 expedida en Cucutilla N/S, celular 3222664840, con domicilio en la Diagonal 33 N° 22-26 Barrio Cofaví.

ARTICULO TERCERO: La documentación presentada por la veeduría ciudadana hace parte íntegra de esta resolución.

ARTICULO CUARTO: El ámbito territorial de esta veeduría ciudadana es el municipio de Saravena y tendrá una vigencia igual a la fecha de terminación del proyecto y hasta su liquidación final, su inicio rige a partir de la expedición de esta resolución.

ARTICULO QUINTO: Esta veeduría ciudadana está facultada únicamente para realizar el seguimiento y control del No.CMC-002 de 2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO DEL HOSPITAL DEL SARARE ESE, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación.

ARTICULO SEPTIMO: Envíese copia de la presente resolución a los representantes legales de esta veeduría ciudadana para su conocimiento.

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CUMPLASE:


Jose Luis Lasso Fontecha



Personero Municipal de Saravena

CARRERA 7 CON CALLE 25 ESQUINA- BARRIO VILLA FANNY
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Correo electrónico personeria@personeria-saravena.com
Celular: 3107811813
www.personeria-saravena.gov.co